



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-5-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/27-5-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 209/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών».

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 27-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22974/ 26-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Ζιγκερίδης Δημήτριος
5. Κυζιρίδης Θεόδωρος
6. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
7. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
8. Ροϊδη Μαρία
9. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
10. Γκατζές Στέλιος
11. Δαλάτσης Ιωάννης
12. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
13. Ιακωβίδης Νικόλαος
14. Κορδά Ολυμπία
15. Τερζίδου Αλεξάνδρα
16. Αλεξιάδου Ιωάννα
17. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
18. Πασιαλής Ιωάννης
19. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
20. Καστανίδης Γεώργιος
21. Μασλαρινός Δημήτριος

22. Γιαρένης Χρήστος

23. Κυπραίου Μαρία

24. Ζησάκος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάμης Νικόλαος
6. Χατζησάββας Γρηγόριος
7. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
8. Ωραιόπουλος Λάζαρος
9. Μιχαηλίδης Βασίλειος
10. Πάππου Μιχαήλ
11. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
12. Λυκουριώτη Μαρία
13. Γιαταγάννα Θεοδώρα (Ντορίνα)
14. Φασφαλής Νικόλαος
15. Χατζηκυριάκου Περικλής
16. Βέλλης Χαράλαμπος
17. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος δεν παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο , 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο και 6^ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : **“4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών»”,** έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αρ. 19249/2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **“Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις , διανοίξεις , κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ**

σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 περ. α του Ν 3669 /2008 και το άρθρο 65 του Ν 3852/2010

Σας διαβιβάζουμε

Το υπ αριθμ 17212/ 22 -04- 15 έγγραφο – αίτηση του κ. Καισιδή Νικόλαου νόμιμου εκπρόσωπου της Κ/Ξ «ΚΑΙΣΙΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ ». ανάδοχου του έργου Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις , διανοίξεις , κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ με το οποίο ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου , τριάντα ημερολογιακές ημέρες (30)

(Αρ. Μελέτης 60/13, Α.Δ.Σ. , 279 /13, και Α.Ο.Ε. 236/13,)

Η αρχική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου είναι η 27 / 4 / 2014

προθεσμία περαίωσης 1^{ης} παράτασης είναι η 11/ 07 /2014

προθεσμία περαίωσης 2^{ης} παράτασης είναι η 30 / 11 / 2014

προθεσμία περαίωσης 3^{ης} παράτασης είναι η 30 / 04 / 2015

προθεσμία περαίωσης 4^{ης} παράτασης είναι η 30 / 05 / 2015

Συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου είναι η 30/ 05 /2015

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι να δοθεί παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την

30/05/2015 ήτοι 30 ημερολογιακές ημέρες για την έγκριση του 3^{ου} και

Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)

Παρακαλούμε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Οι Εισηγητές

- 1) ΜΕΡΕΣΤΣΗΣ ΔΑΥΙΔ
ΤΕ-3 με Β βαθμο
- 2) ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκ. Μηχ/κός
Π.Ε. 5 με Β βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό η παράταξή τους, για τους γνωστούς λόγους, αφού πρόκειται για παρατάσεις έργων και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 19250/06-05-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ' αρ. πρωτ. 17212/22-04-15 αίτηση του αναδόχου, 4) την υπ' αριθ. 279/2013 Α.Δ.Σ., 5) την υπ' αρ. 236/2013 Α.Ο.Ε., 6) την υπ αρ. 60/2013 μελέτη του έργου, 7) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, και 8) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει την 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών», **ίση με 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30-05-2015**, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. **19250/06-05-2015** εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 209/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Απασιδής Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροϊδή Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Μασλαρινός Δημήτριος
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Ζησάκος Χρήστος