



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-5-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/27-5-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ».

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 27-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 . , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22974/ 26-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Ζιγκερίδης Δημήτριος
5. Κυζιρίδης Θεόδωρος
6. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
7. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
8. Ροϊδη Μαρία
9. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
10. Γκατζές Στέλιος
11. Δαλάτσης Ιωάννης
12. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
13. Ιακωβίδης Νικόλαος
14. Κορδά Ολυμπία
15. Τερζίδου Αλεξάνδρα
16. Αλεξιάδου Ιωάννα
17. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
18. Πασιαλής Ιωάννης
19. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
20. Καστανίδης Γεώργιος
21. Μασλαρινός Δημήτριος

22. Γιαρένης Χρήστος

23. Κυπραίου Μαρία
24. Ζησάκος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάμης Νικόλαος
6. Χατζησάββας Γρηγόριος
7. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
8. Ωραιόπουλος Λάζαρος
9. Μιχαηλίδης Βασίλειος
10. Πάππου Μιχαήλ
11. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
12. Λυκουριώτη Μαρία
13. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
14. Φασφαλής Νικόλαος
15. Χατζηκυριάκου Περικλής
16. Βέλλης Χαράλαμπος
17. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος δεν παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο , 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο και 6^ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : **“Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ»”**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αρ. 19246/2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών . του έργου: **«Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις , διανοίξεις , κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ»**

σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν 3669 /2008, το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) , και την υπ’ αριθμ. 6/48/29-04-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις , διανοίξεις , κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ»** το οποίο με την 322/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης- Συκεών εγκρίθηκε και ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία **"Κ/ΞΙΑ Καϊσίδης Νικόλαος- Νικολέττος Ανδρέας "**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 44,52%. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 650.528,70€ με τον Φ.Π.Α. και υπογράφηκε στις 27-11-2013 η σύμβαση .

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Με την υπ’ αριθμόν 322/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης- Συκεών εγκρίθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρου έργου στην ανάδοχο εταιρεία **"Κ/ΞΙΑ Καϊσίδης Νικόλαος- Νικολέττος Ανδρέας"**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 44,52%. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **650.528,70€** με τον Φ.Π.Α. και υπογράφηκε στις 27-11-2013 η σύμβαση για ποσά:

Αξία εργασιών:	381.208,57 ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	68.617,54 ευρώ
Απρόβλεπτα:	67.473,99 ευρώ
<u>Αναθεώρηση:</u>	<u>11.585,02 ευρώ</u>
Άθροισμα:	528.885,12 ευρώ
<u>Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%):</u>	<u>121.643,58 ευρώ</u>
Συνολικό Ποσό σύμβασης:	650.528,70 ευρώ

Σύμφωνα με τον 3^ο ΑΠΕ η οικονομική διαφοροποίηση του αντικειμένου μετατρέπεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	434.265,20 ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	78.167,74 ευρώ
Απρόβλεπτα:	3,68 ευρώ
<u>Αναθεώρηση:</u>	<u>11.585,02 ευρώ</u>
Άθροισμα:	524.021,64 ευρώ
<u>Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%):</u>	<u>120.524,98 ευρώ</u>
Συνολικό Ποσό σύμβασης:	644.546,62 ευρώ

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.:

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων στα κεφάλαια των Χωματοουργικών Εργασιών, των Τεχνικών Έργων, της Οδοστρωσίας, των Ασφαλτικών, της Σήμανσης- Ασφάλειας και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ (€)	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	15.978,41	20.435,73	+4.457,32	+27,90%
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	62.825,86	59.897,50	-2.928,36	-4,66%
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	10.028,20	11.355,08	+1.326,88	+13,23%
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	187.591,14	207.065,39	+19.474,25	+10,38%
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	9.091,50	3.151,60	-5.939,90	-65,33%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	95.693,46	132.359,90	+36.666,44	+38,32%

Αναλυτικά οι διαφορές που παρατηρούνται ανά κεφάλαιο είναι οι εξής:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνεται η ποσότητα της καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων και της κατασκευής στρώσης άμμου- σκύρων μεταβλητού πάχους. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες μειώνονται. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **4.457,32€**.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Στο κεφάλαιο αυτό όλες οι ποσότητες μειώνονται εκτός από τις ποσότητες του άρθρου πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων κλπ που αυξάνεται. Η μείωση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **2.928,35€**.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:

Στο κεφάλαιο αυτό όλες οι ποσότητες αυξάνονται εκτός από την ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα που παραμένει αμετάβλητη. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **1.326,88€**.

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν την κοπή ασφαλτοσκυροδέματος και την ασφαλική συγκολλητική επάλειψη. Όλες οι άλλες ποσότητες μειώνονται. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **19.474,25€**.

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Στο κεφάλαιο αυτό όλες οι ποσότητες παραμένουν αμετάβλητες εκτός από τις ποσότητες των άρθρων των εργοταξιακών μεταλλικών στηθαίων, των σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων και της περίφραξης τύπου Α. Η μείωση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **5.939,90€**.

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν τις εργασίες σωλήνων καλωδίων πολυαιθυλαινίου (ΠΕ) Φ110mm, βάσης σιδηροϊστού άοπλη έως (1,0x1,0x1,1)m, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, κατασκευή στρώσης άμμου- σκύρων μεταβλητού πάχους, εκσκαφής θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων (σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη), φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα, μεταφορές με αυτοκίνητο, σκυροδεμάτων μικρών έργων, επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες, χαλύβδινων ιστών φωτισμού (ύψους έως 6m), χαλύβδινων ιστών φωτισμού (ύψους έως 9m), χαλύβδινων ιστών φωτισμού (τοποθέτηση και σύνδεση χωρίς κατασκευή υπόγειου δικτύου ύψους έως 8m), αφαίρεσης χαλύβδινων ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) τύπου semicut-off (ισχύς 100W), αφαίρεσης χαλύβδινων ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) τύπου semicut-off (ισχύς 150W), πιλλάρ οδοφωτισμού, φρεατίων έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, αγωγών γυμνών χάλκινων πολύκλωνων διατομής 25mm², αφαίρεση βραχίονα και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων. Όλες οι άλλες ποσότητες μειώνονται. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **36.666,44 €**.

Στο παρόντα ΑΠΕ :

- 1) Τοποθετήθηκε μία νέα κολώνα στην οδό Ρήγα Φεραίου μετά από απαίτηση των κατοίκων λόγω επικινδυνότητας από έλλειψη φωτισμού.
- 2) Αντικαταστάθηκαν δύο κατεστραμμένοι ιστοί μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου με δύο καινούριους, στην οδό Επταπυργίου με Ανθέων στη

μεσαία νησίδα λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας από έλλειψη φωτισμού στο ανωτέρω οδικό κομβικό σημείο.

- 3) Στην οδό Σπάρτακου όπου η μελέτη προέβλεπε την αποξήλωση των παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισμού, βαφή αυτών και επανατοποθέτηση τους στις ίδιες θέσεις, μετά την αποξήλωση τους κρίθηκε από την Υπηρεσία η κατάσταση τους επικίνδυνη λόγω παλαιότητας και σοβαρής διάβρωσης και γι αυτόν τον λόγο αντικαταστάθηκαν με νέους γαλβανισμένους ιστούς στις ίδιες θέσεις.

Με τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων καλύπτονται οι ανάγκες της ολοκλήρωσης του έργου χωρίς να προκύψει καμία αλλαγή στο αντικείμενο των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει στα **644.546,62€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δηλαδή **επί έλασσον** ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά **5.982,08€**.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Θεσσαλονίκη, 4.05.2015
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

ΜΕΡΕΣΤΗΣ ΔΑΥΙΔ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η/Μ Μηχανικός Π.Ε.

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό η παράταξή τους, για τους γνωστούς λόγους, αφού πρόκειται για παρατάξεις έργων και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 3^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 19246/6-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, 3) τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, 4) την με υπ' αριθ. 6/48/29-04-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 5) τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον **3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ»**, σύμφωνα και με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 19246/6-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος,

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 210/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Απατσιδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροϊδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Μασλαρινός Δημήτριος
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Ζησάκος Χρήστος