



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-5-2015  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 212**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/27-5-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 212/2015

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:  
«Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών,  
κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής  
Ενότητας Πεύκων».**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 27-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 . , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22974/ 26-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Ζιγκερίδης Δημήτριος
5. Κυζιρίδης Θεόδωρος
6. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
7. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
8. Ροϊδη Μαρία
9. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος  
(Ντίνος)
10. Γκατζές Στέλιος
11. Δαλάτσης Ιωάννης
12. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
13. Ιακωβίδης Νικόλαος
14. Κορδά Ολυμπία
15. Τερζίδου Αλεξάνδρα
16. Αλεξιάδου Ιωάννα
17. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
18. Πασιαλής Ιωάννης
19. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
20. Καστανίδης Γεώργιος
21. Μασλαρινός Δημήτριος

#### 22. Γιαρένης Χρήστος

23. Κυπραίου Μαρία
24. Ζησάκος Χρήστος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάμης Νικόλαος
6. Χατζησάββας Γρηγόριος
7. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
8. Ωραιόπουλος Λάζαρος
9. Μιχαηλίδης Βασίλειος
10. Πάππου Μιχαήλ
11. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
12. Λυκουριώτη Μαρία
13. Γιαταγάννα Θεοδώρα (Ντορίνα)
14. Φασφαλής Νικόλαος
15. Χατζηκυριάκου Περικλής
16. Βέλλης Χαράλαμπος
17. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου  
Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος δεν παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.

**ΟΜΟΦΩΝΑ** εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup> , 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **“Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»”,** έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αρ. 19248/6-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών . του έργου: **«Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΠΕΥΚΩΝ»**

σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν 3669 /2008, το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) , και την υπ’ αριθμ. 6/49/29-04-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σας διαβιβάζουμε τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις , διανοίξεις , κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΠΕΥΚΩΝ»** το οποίο με την 345/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης- Συκεών εγκρίθηκε και ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία **"Κ/ΞΙΑ Καϊσίδης Νικόλαος- Νικολέττος Ανδρέας - Καλαϊτζίδης Λουκάς"**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 45,66%. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.312.225,84€ με τον Φ.Π.Α. και υπογράφηκε στις 27-11-2013 η σύμβαση .

#### **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Με την υπ’ αριθμόν απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης- Συκεών εγκρίθηκε και ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία **"Κ/ΞΙΑ Καϊσίδης Νικόλαος- Καλαϊτζίδης Λουκάς- Νικολέττος Ανδρέας"**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 45,66%. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.312.225,84€ με τον Φ.Π.Α. και υπογράφηκε στις 27-11-2013 η σύμβαση για ποσά:

Αξία εργασιών:	775.721,84 ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	139.629,93 ευρώ
Απρόβλεπτα:	137.302,30 ευρώ
<u>Αναθεώρηση:</u>	<u>14.196,21 ευρώ</u>
Αθροισμα:	1.066.850,28 ευρώ
<u>Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%):</u>	<u>245.375,56 ευρώ</u>
<b>Συνολικό Ποσό σύμβασης:</b>	<b>1.312.225,84 ευρώ</b>

Σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ η οικονομική διαφοροποίηση του αντικειμένου μετατρέπεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	841.969,50 ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	151.554,51 ευρώ
Απρόβλεπτα:	1,54 ευρώ
<u>Αναθεώρηση:</u>	<u>14.196,21 ευρώ</u>
Αθροισμα:	1.007.721,76 ευρώ
<u>Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%):</u>	<u>231.375,15 ευρώ</u>
<b>Συνολικό Ποσό σύμβασης:</b>	<b>1.239.497,76 ευρώ</b>

## **2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.:**

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων στα κεφάλαια των Χωματοουργικών Εργασιών, των Σκυροδεμάτων, της Οδοστρωσίας, των Ασφαλτικών Εργασιών, της Σήμανσης- Ασφάλειας και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ (€)	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>	<b>38.726,02</b>	<b>50.244,68</b>	<b>11.518,66</b>	<b>29,74%</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>	<b>160.652,80</b>	<b>110.238,65</b>	<b>-50.414,15</b>	<b>-31,38%</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>	<b>196.510,05</b>	<b>125.382,71</b>	<b>-71.127,34</b>	<b>-36,20%</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	<b>270.273,72</b>	<b>384.810,23</b>	<b>114.536,51</b>	<b>42,38%</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>	<b>108.241,65</b>	<b>169.975,63</b>	<b>61.733,98</b>	<b>57,03%</b>

Αναλυτικά οι διαφορές που παρατηρούνται ανά κεφάλαιο είναι οι εξής:

### **A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:**

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνεται η ποσότητα της διάνοιξης τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως, της καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων, της πρόσθετης τιμής λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω., της προσαρμογής εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού

για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου, των συνήθη δανείων υλικών κατηγορίας Ε1 και Ε4 και της κατασκευής επιχωμάτων.

Μειώνονται οι ποσότητες της εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, της όρυξης σε έδαφος βραχώδες, της διάνοιξης τάφρου σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, της προσαρμογής εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού για το επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου και της διάνοιξης τάφρου σε έδαφος βραχώδες. Αμετάβλητες παραμένουν οι υπόλοιπες ποσότητες. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει από τις παραπάνω αυξομειώσεις είναι **11.518,66€**.

#### **Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:**

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνεται η ποσότητα του άοπλου σκυροδέματος C12/15 (B10), των χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών υπονόμου κλπ και των πλακοστρώσεων πεζοδρομίων νησίδων κλπ και μειώνεται η ποσότητα των πρόχυτων κρασπέδων 0,15x0,30m από σκυρόδεμα, της κατασκευής ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφύρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20 και των επιστρώσεων με κυβόλιθους. Αμετάβλητες παραμένουν οι ποσότητες των υπολοίπων εργασιών. Προκύπτει έτσι μείωση της αρχικής δαπάνης κατά **50.414,15 €**.

#### **Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:**

Στο κεφάλαιο αυτό μειώνεται η ποσότητα της υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και της υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Αυξάνεται η ποσότητα της βάσης πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. 0-155), της μεταφοράς ασφαλτομίγματος σε απόσταση 25χλμ. Αμετάβλητες παραμένουν οι ποσότητες των υπολοίπων εργασιών. Προκύπτει έτσι μείωση της δαπάνης του κεφαλαίου κατά **71.127,34€**.

#### **Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:**

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν την κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, της ασφαλτικής προεπάλειψης, της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, την εκσκαφή- φρεζάρισμα βάθους έως 4εκ, της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού και της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους. Μειώνεται η ποσότητα της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου, της εργασίας της επισκευής φθαρμένου οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο και παραμένουν αμετάβλητες οι υπόλοιπες εργασίες. Προκύπτει έτσι αύξηση της δαπάνης του κεφαλαίου κατά **114.536,51€**

#### **Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ:**

Το κεφάλαιο αυτό παραμένει αμετάβλητο.

### **ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

Στο κεφάλαιο αυτό αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν τις σωληνώσεις καλωδίων πολυαιθυλενίου (PE) Φ110mm, των χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού (ύψος έως 9,0m), των χαλύβδινων ιστών φωτισμού (τοποθέτηση και σύνδεση χωρίς κατασκευή υπόγειου δικτύου έως 6m), των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) τύπου semicut-off (ισχύος 100W), της αφαίρεσης βραχιόνων, των καλωδίων τύπου E1VV-u, -R, -S (NYY) ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση μανδύα από PVC (διατομής 3x2,5mm<sup>2</sup>). Μειώνεται η ποσότητα της εργασίας των φρεατίων έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, των χαλύβδινων ιστών φωτισμού (τοποθέτηση και σύνδεση χωρίς κατασκευή υπόγειου δικτύου ύψους έως 9m), των πύλων οδοφωτισμού, των καλωδίων τύπου E1VV-u, -R, -S (NYY) ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση μανδύα από PVC (διατομής 3x1,5mm<sup>2</sup>), και της βάσης σιδηροίσιτου άσπλη έως (1,0x1,0x1,1)m,. Επίσης υπάρχει αύξηση στις ποσότητες των Νέων Τιμών που προστέθηκαν από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ για τις εργασίες της αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων, των αγωγών γυμνών χάλκινων πολύκλωνων διατομής 25mm<sup>2</sup> και των καλωδίων τύπου E1VV-U,-R,-S (NYY) ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα από PVC (διατομής 3x4mm<sup>2</sup>). Προκύπτει έτσι αύξηση της δαπάνης του κεφαλαίου κατά **61.733,98€**.

Στο κεφάλαιο αυτό προστίθεται και οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες προκύπτουν από οδούς που αρχικά δεν υπήρχαν στην Τεχνική Περιγραφή και προστέθηκαν εκ των υστέρων μετά από απαίτηση των κατοίκων λόγω επικινδυνότητας από έλλειψη φωτισμού.

Αυτές είναι οι εξής:

- 1) Οδός Σωκράτους
- 2) Οδός Ολυμπίου Διός
- 3) Οδός Ευκλείδη
- 4) Οδός Αγίων Πάντων – Δίου
- 5) Οδός Παναγίας Φανερωμένης
- 6) Οδός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
- 7) Οδός Παπανικολάου από Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως Ειρήνης
- 8) Οδός Διαγόρα
- 9) Οδός Κρίνων και Κυκλαμίνων
- 10) Οδός Αρχιμήδου
- 11) Οδός Αβέρωφ Τσοσίτσα
- 12) Οδός Ηρακλείτου
- 13) Οδός Πέλλης
- 14) Οδός Μακεδονίας
- 15) Οδός Αγίας Τριάδος
- 16) Οδός Πλάτωνος
- 17) Οδός Ομήρου
- 18) Οδός Απόλλωνος
- 19) Οδός Αναγεννήσεως
- 20) Οδός Ελευθερίας

Με τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων καλύπτονται οι τελικές ανάγκες της ολοκλήρωσης του έργου χωρίς να προκύψει καμία αλλαγή στο αντικείμενο των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στα **1.239.497,76€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δηλαδή **επί έλασσον** με την συμβατική δαπάνη κατά **72.728,08 €**

Θεσσαλονίκη, 4.05.2015

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

ΜΕΡΕΣΤΗΣ ΔΑΥΙΔ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός Π.Ε.

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό η παράταξή τους, για τους γνωστούς λόγους, αφού πρόκειται για παρατάσεις έργων και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 19248/6-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, 3) τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, 4) την με υπ' αριθ. 6/49/29-04-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 5) τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

**Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον **3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»**, σύμφωνα και με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 19248/6-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 212/2015  
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Βουλγαρίδης Μιχαήλ  
Απατσιδης Δημήτριος  
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)  
Ζιγκερίδης Δημήτριος  
Κυζιρίδης Θεόδωρος  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Μαντζαρίδης Μιχαήλ  
Ροϊδη Μαρία  
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Γκατζές Στέλιος  
Δαλάτσης Ιωάννης  
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)  
Ιακωβίδης Νικόλαος  
Κορδά Ολυμπία  
Τερζίδου Αλεξάνδρα  
Αλεξιάδου Ιωάννα  
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος  
Πασιαλής Ιωάννης  
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος  
Καστανίδης Γεώργιος  
Μασλαρινός Δημήτριος  
Γιαρένης Χρήστος  
Κυπραίου Μαρία  
Ζησάκος Χρήστος