



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-6-2015  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/8-6-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Αριθ. Απόφασης 235/2015

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Οδών Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων, κ.λ.π.» αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 8-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 24458/ 3-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα οκτώ (38), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος  
(Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
16. Κορδά Ολυμπία
17. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
18. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
19. Βαρσάμης Νικόλαος
20. Τερζίδου Αλεξάνδρα
21. Αλεξιάδου Ιωάννα

22. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
23. Πασιαλής Ιωάννης
24. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
25. Χατζησάββας Γρηγόριος
26. Ωραιόπουλος Λάζαρος
27. Μιχαηλίδης Βασίλειος
28. Πάππου Μιχαήλ
29. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
30. Λυκουριώτη Μαρία
31. Γιαταγάννα Θεοδώρα (Ντορίνα)
32. Γιαρένης Χρήστος
33. Κυπραίη Μαρία
34. Ζησάκος Χρήστος
35. Φασφαλής Νικόλαος
36. Χατζηκυριάκου Περικλής
37. Βέλλης Χαράλαμπος
38. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου  
Ειρήνη

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καστανίδης Γεώργιος
2. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
3. Μασλαρινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανηλιδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 552/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

**ΟΜΟΦΩΝΑ** εγκρίθηκε η συζήτηση 1 (ενός) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Τα με αρ. 5<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup> και 38<sup>ο</sup> θέματα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκαν.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup> έκτακτο, 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup>, 8<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 12<sup>ο</sup>, 13<sup>ο</sup>, 14<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup>, 23<sup>ο</sup>, 24<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup>, 28<sup>ο</sup>, 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup>, 34<sup>ο</sup>, 35<sup>ο</sup>, 36<sup>ο</sup>, 37<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup>, 40<sup>ο</sup>, 41<sup>ο</sup>, 42<sup>ο</sup>, 43<sup>ο</sup>, 44<sup>ο</sup>, 45<sup>ο</sup>, 46<sup>ο</sup>, 47<sup>ο</sup>, 48<sup>ο</sup>, 49<sup>ο</sup>, 50<sup>ο</sup>, 51<sup>ο</sup>, 52<sup>ο</sup>, 53<sup>ο</sup>, 54<sup>ο</sup>, 55<sup>ο</sup>, 56<sup>ο</sup>, 57<sup>ο</sup>, 58<sup>ο</sup>, 59<sup>ο</sup>, 60<sup>ο</sup> και 61<sup>ο</sup> θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κατσάνη - Τερζηβασιλείαδου Ειρήνη και Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης).

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Φασφαλής Νικόλαος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος, Γιαταγάνα Θεοδώρα και Χατζηκυριάκου Περικλής.

Κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Ζησάκος Χρήστος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Φασφαλής Νικόλαος.

Κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κα Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το **25ο** θέμα της ημερησίας διάταξης: **Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Οδών Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων, κ.λ.π.» αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ. 19694/4-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο:

**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ του έργου : **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, κλπ»**, αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»

Έχοντας υπόψη :

1. Απόφαση έγκρισης έργου, αρ.αποφ.111/2014 Δ.Σ., με αρ. μελέτης 23/2013 και προϋπολογισμού **553.000,00 €**.
2. Απόφαση έγκρισης όρων δημοπράτησης, αρ. αποφ. 91/2014 Ο.Ε.
3. Απόφαση Ανάθεσης έργου, Αρ. Απόφ. 194/2014 Ο.Ε. στον ανάδοχο «ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».
4. Την με αριθ. Πρωτ. 50330/26-08-2014 σύμβαση του έργου, με συνολικό χρόνο περαίωσης 240 ημέρες (λήξη χρονοδιαγράμματος 22/04/2015).
5. Με την υπ' αριθμ. 16728 /20-04-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου εως την **26/08/2015, λόγω των εντόνων και συχνών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες**

**Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10.**

6. Απόφαση έγκρισης αλλαγής επωνυμίας αναδόχου από «ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.» σε «ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»,  
αρ. αποφ. 77/2015 Δ.Σ.

### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

**Την χορήγηση της παράτασης του προαναφερομένου έργου με αναθεώρηση εως την 26/08/2015, ΚΑΘΟΤΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.**

Ο Επιβλέπων

ΘΕΟΛΟΓΟΥ Γ.  
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της  
Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δ. Νεάπολης - Συκεών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΓΑΛΑΝΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 16728/20-4-2015 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

### **Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 19694/4-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 16728/20-4-2015 αίτηση του αναδόχου, 4) τις Α.Δ.Σ. 111/2014 και 77/2015, 5) την Α.Ο.Ε. 91/2014 6) την σύμβαση του έργου, 7) την με αριθ. 23/2013 μελέτη του έργου, 8) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν. 3669 /2008 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την **Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Επισκευή Συντήρηση Οδών Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων, κ.λ.π.» αναδόχου «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»**, με αναθεώρηση έως την **26/08/2015**, σύμφωνα με την υπ αρ. 19694/4-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 235/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απασιδης Δημήτριος  
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)  
Σαουλίδης Αντώνιος  
Ζιγκερίδης Δημήτριος  
Κυζιρίδης Θεόδωρος  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Τσακιρίδης Αναστάσιος  
Μαντζαρίδης Μιχαήλ  
Ροΐδη Μαρία  
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Γκατζές Στέλιος  
Δαλάτσης Ιωάννης  
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)  
Ιακωβίδης Νικόλαος  
Κορδά Ολυμπία  
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)  
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)  
Βαρσάμης Νικόλαος  
Τερζίδου Αλεξάνδρα  
Αλεξιάδου Ιωάννα  
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος  
Πασιαλής Ιωάννης  
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος  
Ωραιόπουλος Λάζαρος  
Μιχαηλίδης Βασίλειος  
Κυπραίου Μαρία  
Βέλλης Χαράλαμπος