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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Αριθµ. Απόφασης 162/2011  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: 
«Ανακατασκευή, ανάπλαση, 
ηλεκτροφωτισµός οδού Ν. Παρασκευά , 
παραπλεύρων οδών κλπ»(µελέτη 31/2010).  

  
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 31-5-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 21:00 .  , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα 
σαράντα ένα  (41) µέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα   ένα (41), δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Σαουλίδης Αντώνιος 
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος  
3. Τσουκαλά Αικατερίνη 

(Κατερίνα) 
4. Χατζησάββας Γεώργιος 
5. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος ) 
6. Μασλαρινός ∆ηµήτριος 
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος 
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος 
9. Πάππου Μιχαήλ 
10. Βαρσάµης Νικόλαος 
11. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα 

(Μαρία) 
12. Γκατζές Στέλιος 
13. Μαντζαρίδης Μιχαήλ 
14. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος 

(Ντίνος) 
15. Φασφαλής Νικόλαος 
16. Σέρπη Αγγελική 
17. ∆αλάτσης Ιωάννης 
18. ∆ρόσου Σαµαρά Μαρία 
19. Ισαακίδη Άντζελα 
20. Βουλγαρίδης Μιχαήλ 

21. Θώµογλου Γεώργιος 
22. Καλπαζίδης Σέργιος 
23. Καραθάνος Οδυσσέας 
24. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος 
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 
26. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος 
27. Φαρλαλής Γεώργιος 
28. Ζάχαρης Ηλίας 
29. Χατζηκυριάκου Περικλής 
30. Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης) 
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος 
32. Ασβεστάς Βασίλειος 
33. Βέλλης Χαράλαµπος 
34. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου 

Ειρήνη 
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης 
36. Μαυρίδης Γεώργιος 
37. Ζεµπιλάς Φίλιππος 
38. Σιωµάδης Σωτήριος 
39. Τασόγλου Εµµανουήλ 
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος 
41. Τόττας Ευάγγελος 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ουδείς

 

Α∆Α: 4Α37ΩΚΙ-Ξ  



       Α∆Α: 4Α37ΩΚΙ-Ξ 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 
Ν.3852/2010 ο ∆ήµαρχος κ. ∆ανιηλίδης Συµεών, ο οποίος και παρέστη. 
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά 
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη. 
 
 Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 
11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 
27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο. 
Ο ∆.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Εριήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν 
µετά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας  διάταξης. 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, ∆αλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιµος, 
απεχώρησαν µετά την συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Από την ψηφοφορία του 2ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιµος και 
Χατζηκυριάκου Περικλής. 
Από την ψηφοφορία του 5ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Σιωµάδης Σωτήριος, 
Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιµος. 
 
 
 Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 9ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή, ανάπλαση, 
ηλεκτροφωτισµός οδού Ν. Παρασκευά, παραπλεύρων οδών κλπ»(µελέτη 
31/2010)», έθεσε υπόψη του ∆.Σ. τη µε αριθµ. Πρωτ: 15711/2-5-2011 εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
ΕΡΓΟ : «Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισµός οδού Ν. Παρασκευά, 
παραπλεύρων οδών κλπ.» 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : “Κωνσταντίνα Βασιλείου & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.’’ 
                                                                                                               

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «ΣΑΤΑ» & από ∆ηµοτικούς 

Πόρους και έχει συνολικό προϋπολογισµό 616.000,00 € µε το εργολαβικό 

όφελος, τα απρόβλεπτα και το Φ.Π.Α. Η µελέτη του έργου µε αριθµ. 31/2010 

συντάχθηκε από την ∆.Τ.Υ. του ∆. ΣΥΚΕΩΝ.  

2. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 20/07/2010 και τελευταίος µειοδότης 

αναδείχθηκε η «Κωνσταντίνα Βασιλείου & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», µε έκπτωση 41,02 

%. 
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3. Η Σύµβαση υπογράφηκε στις 6/9/2010 για το ποσό των 372.425,83 € µε 

τον Φ.Π.Α. 

4. Η µελέτη του έργου αφορά την ανακατασκευή της οδού Ν. Παρασκευά από 

την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Γεννηµατά την εκτέλεση εργασιών 

ηλεκτροφωτισµού και παρεµβάσεις ανακατασκευής πεζοδροµίων στις κάθετες 

οδούς. 

 5.  Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε µετά τις οριστικές επιµετρήσεις εκτελεσµένων 

εργασιών και την καλύτερη εκτίµηση των αποµενόντων εργασιών.  

6. Στις 28-12-2010 κατετέθη µε αριθ. πρωτ. 37449 αίτηση παράτασης από τον 

ανάδοχο και στις 11-1-2011 έγινε µε αριθ. πρωτ. 4217/26-1-2011 εισήγηση 

της ∆.Τ.Υ. για παράταση προθεσµίας 60 ηµερών, η οποία εγκρίθηκε µε την 

αριθ. πρωτ. 33/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

7. Στις 4-3-2011 κατετέθη µε αριθ. πρωτ. 11424 αίτηση παράτασης από τον 

ανάδοχο και στις 28-2-2011 έγινε µε αριθ. πρωτ. 11424/29-3-2011 εισήγηση 

της ∆.Τ.Υ. για παράταση προθεσµίας 54 ηµερών, η οποία εγκρίθηκε µε την 

αριθ. πρωτ. 102/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 
 
 
 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
 
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε µετά τις οριστικές επιµετρήσεις εκτελεσµένων εργασιών και 

την καλύτερη εκτίµηση των εναποµεινάντων εργασιών. 

 

Γ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   
 

o Αύξηση ποσοτήτων εργασιών από τις εργασίες οδοποιίας στην Οµάδα Α’: 

Χωµατουργικά , οι οποίες κατά τη µελέτη δεν ήταν προµετρήσιµες αλλά κατ’ 

εκτίµηση, συγκεκριµένα: 

1. ∆ιάνοιξη τάφρου µε τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως, 

2. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, αφορά την καθαίρεση στην Ν. 
Παρασκευά 5, η οποία κατά την µελέτη εκτιµήθηκε ως σταδιακή 
καθαίρεση εφόσον το επιτρέπει η γειτνίαση µε το υφιστάµενο κτίσµα, 
τµηµατικά.  

3. Ανύψωση ταπείνωση φρεατίων διαστάσεως έως 30*30. 
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4. Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών εκσκαφών από ΟΚΩ. 

 

o Μείωση ποσοτήτων εργασιών από τις εργασίες οδοποιίας στην Οµάδα Α’: 

Χωµατουργικά , οι οποίες κατά τη µελέτη δεν ήταν προµετρήσιµες αλλά κατ’ 

εκτίµηση, συγκεκριµένα: 

1. Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων, η οποία κατά τη µελέτη δεν 
ήταν προµετρήσιµη αλλά κατ’ εκτίµηση. 

2. Ανύψωση ταπείνωση φρεατίων διαστάσεως άνω των 30*30 εκ., κατά 
τη µελέτη θεωρήθηκε ότι όλα τα φρεατια θα χρειαζόταν να 
ανυψωθούν ή ταπεινωθούν. 

 

o Αύξηση ποσοτήτων εργασιών από τις εργασίες οδοποιίας στην Οµάδα Β’: 

Τεχνικά Έργα, συγκεκριµένα: 

1. Επίστρωση µε έγχρωµες πλάκες όδευσης τυφλών, 

2. Μεταλλικές σχάρες δέντρων. 

 

o Μείωση ποσοτήτων εργασιών από τις εργασίες οδοποιίας στην Οµάδα Β’: 

Τεχνικά Έργα, συγκεκριµένα: 

1. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα, λόγω αριθµητικού λάθους στην 

προµέτρηση της µελέτης  

2. Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα. 

3. Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών µε επίστρωση 

τσιµεντόπλακων µε ψυχρά υλικά. 

4. PVC υδρορροών. 

 

 

 

∆ιαφορά εντός οµάδας :  

1. Οµάδα Α’ : χωµατουργικά επιπλέον  695,01 € 

2. Οµάδα Β’ : τεχνικά έργα επιπλέον  546,08 € 

3. Οµάδα Ε’ : Ηλεκτροµηχανολογικά επιπλέον  508,22 € 

Συνολικά δηλαδή απορροφούνται από τα απρόβλεπτα 1.749,31 € ή ποσοστό 

0,66%. 

Από τα απρόβλεπτα γίνεται και χρήση ποσού 5.004,71 € για την αύξηση της 

δαπάνης Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. 



Έτσι έχουµε υπόλοιπο απροβλέπτων 29.940,53 €. 

Η δαπάνη της αναθεώρησης δεν παρουσιάζει καµία µεταβολή παραµένει σταθερή στα 

6.216,16 € καθώς επίσης και η δαπάνη της ασφάλτου και των απολογιστικών 

παραµένει αµετάβλητη στα 20.248,80 € της αρχικής µελέτης. 

 
∆. Φ.Π.Α.   
 
Η δαπάνη για τον Φ.Π.Α. του 1ου Α.Π.Ε του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 

69.640,60 ευρώ, και είναι αυξηµένη κατά 5.004,71 ευρώ από τον Φ.Π.Α. της αρχικής 

µελέτης, λόγω της αύξησης του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε ο οποίος κλείνει 

ουσιαστικά σε ισοζύγιο, µε µια απειροελάχιστη µείωση λόγω της διαφοράς ΦΠΑ, σε 

σχέση µε την εγκεκριµένη δαπάνη. 

Συκιές 28-04-2011 
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος τµήµατος µελετών και  
έργων της ∆.Τ.Υ. ∆ηµοτικής Ενότητας 

Συκεών 

Η Προϊσταµένη τµήµατος Έργων – 
Μελετών Σχ. Πόλης του ∆ήµου Νεάπολης 

Συκεών  
  
  
  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ∆Η ΜΥΡΤΩ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α’ Βαθµό                             ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α’ 

Βαθµό 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών 

 

  
  
  

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α’ 

Βαθµό 
 

     
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την αιτιολογική έκθεση και  τον 1ο ΑΠΕ 

και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΒΜΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο ∆ήµαρχος και τα 
µέλη του ∆.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15711/2-5-2011 εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 3) τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση, 4)την 



υπ’ αριθµ. 31/2010 µελέτη του έργου, 5) τις υπ’ αριθµ. 33/2011 και102/2011 Α.∆.Σ. 
και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή, ανάπλαση, 

ηλεκτροφωτισµός οδού Ν. Παρασκευά, παραπλεύρων οδών κλπ»(µελέτη 
31/2010)» ο οποίος κλείνει  σε ισοζύγιο µε την αρχική δαπάνη,  σύµφωνα και µε 
τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 15711/28-4-2011 εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 162/2011  
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

 
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Απατσίδης ∆ηµήτριος  
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα) 
Χατζησάββας Γεώργιος 
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος ) 
Μασλαρινός ∆ηµήτριος 
Κυζιρίδης Θεόδωρος 
Τσακιρίδης Αναστάσιος 
Πάππου Μιχαήλ 
Βαρσάµης Νικόλαος 
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία) 
Γκατζές Στέλιος 
Μαντζαρίδης Μιχαήλ 
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
Φασφαλής Νικόλαος 
∆ρόσου Σαµαρά Μαρία 
Ισαακίδη Άντζελα 
Βουλγαρίδης Μιχαήλ 
Θώµογλου Γεώργιος 
Καλπαζίδης Σέργιος 
Σιµητόπουλος Αλέξανδρος 
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 
Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος 
Φαρλαλής Γεώργιος 
Ζάχαρης Ηλίας 
Χατζηκυριάκου Περικλής 
Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης) 
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος 
Ασβεστάς Βασίλειος 
Βέλλης Χαράλαµπος 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης 
Ζεµπιλάς Φίλιππος 
Σιωµάδης Σωτήριος 
Τασόγλου Εµµανουήλ 
Μιχαηλίδης Βασίλειος 
Τόττας Ευάγγελος 


